































	Nombre	Duracion	Realizada por	Inicio	Terminado
1		Asignación del proyecto	1 day?	Andrés Roldan Aranda	30/10/15 8:00	30/10/15 17:00
2		Reparto de tareas	1 day?	Antonio David Troyano Gon...	2/11/15 8:00	2/11/15 17:00
3	 	Elaboración requisitos	17,875 days?	Antonio David Troyano Gon...	6/11/15 9:00	1/12/15 17:00
4	 	Elaboración de requerimientos	32,75 days?	Antonio David Troyano Gon...	6/11/15 8:00	22/12/15 15:00
5		Elaboración de planes de verificación y comprobación	1 day?		22/12/15 15:00	23/12/15 15:00
6		Análisis mecánico	12 days		3/11/15 8:00	18/11/15 17:00
7		Analisis de componentes a utilizar	1 day?		3/11/15 8:00	3/11/15 17:00
8		Análisis Componentes prefijados	5 days?		4/11/15 8:00	10/11/15 17:00
9		Análisis Componentes no prefijados	25 days?		4/11/15 8:00	8/12/15 17:00
10	 	Búsqueda de componentes prefijados	15 days?	Antonio David Troyano Gon...	11/11/15 8:00	1/12/15 17:00
11		Búsqueda de componentes no prefijados	2 days?		9/12/15 8:00	10/12/15 17:00
12		Montaje esquema alimentación y oscilador con Altium	16 days?	Antonio David Troyano Gon...	2/12/15 8:00	23/12/15 17:00
13		Creación de modelos 3d con Solidworks	16 days?	Daniel Morales Maldonado	19/11/15 8:00	10/12/15 17:00
14		Revisión del modelo 3d Solidworks	1 day?	Antonio David Troyano Gon...	23/12/15 15:00	24/12/15 15:00
15		Verificación simulación esquema alimentación y oscilador .	1 day?	Daniel Morales Maldonado	24/12/15 8:00	24/12/15 17:00
16		Montaje esquema USB con Altium	11 days?	Antonio David Troyano Gon...	9/12/15 8:00	23/12/15 17:00
17		Montaje esquema Tuner con Altium	11 days?	Antonio David Troyano Gon...	9/12/15 8:00	23/12/15 17:00
18		Verificación esquema Tuner y USB con Altium	1 day?	Daniel Morales Maldonado	24/12/15 8:00	24/12/15 17:00
19		Interconexión de esquemas con Altium	11 days?	Antonio David Troyano Gon...	25/12/15 8:00	8/01/16 17:00
20		Comprobación del esquema completo con Altium	1 day?	Daniel Morales Maldonado	11/01/16 8:00	11/01/16 17:00
21		Conformación de la caja	23 days?	Daniel Morales Maldonado	19/11/15 8:00	21/12/15 17:00
22		Revisión de la caja	2 days?	Antonio David Troyano Gon...	23/12/15 15:00	25/12/15 15:00
23		Fabricación de la caja	1 day?		7/01/16 15:00	8/01/16 15:00
24	 	Realizar pedido componenetes a utilizar	19 days?	Antonio David Troyano Gon...	11/12/15 8:00	6/01/16 17:00
25		Obtención del software	2 days?		30/11/15 8:00	1/12/15 17:00
26		Montaje hardware	7 days?	Antonio David Troyano Gon...	7/01/16 8:00	15/01/16 17:00
27		Comprobación del montaje	1 day?	Antonio David Troyano Gon...	18/01/16 8:00	18/01/16 17:00
28		Testeo eléctrico	1 day?	Antonio David Troyano Gon...	18/01/16 8:00	18/01/16 17:00
29		Instalación software de apoyo	1 day?	Daniel Morales Maldonado	12/01/16 8:00	12/01/16 17:00
30		Comprobación correcto funcinamiento del producto final	1 day?	Antonio David Troyano Gon...	18/01/16 8:00	18/01/16 17:00
31		Entrega del proyecto	1 day?	Antonio David Troyano Gon...	19/01/16 8:00	19/01/16 17:00



dic 15					21 dic 15					28 dic 15					4 ene 16					11 ene 16					18 ene 16					25 ene 16					1 feb 16					8 feb 16					15 feb 16																														
M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D

